«Согласовано»:
Заместитель главы администрации
Ленинского муниципального района
_____ А.Е. Урков
«___» _____ 2019 г.

«Утверждаю»:
Генеральный директор
МУП «Видновское ПТО ГХ»
_____ А.П. Митряйкин
«___» _____ 2019 г.

ГРАФИК

Останова котельных и магистральных теплотрасс ПС «Теплосеть»
МУП «Видновское ПТО ГХ» на ремонт в 2019 г.

№ п/п	Адрес котельной	Срок останова
	Г/п Видное	
1.	Пос. Ленинский	07.05 – 20.05
2.	Ул. Вокзальная, 48	21.05 – 27.05
3.	Школьный пр. д.3	28.05 – 03.06
4.	Ул. Булатниковская	04.06 – 17.06
5.	Спасский проезд	11.06 – 24.06
6.	г. Видное, РТС	02.07 - 15.07
7.	г. Видное, ЦРБ	16.07 – 29.07
8.	Ул. Ольгинская, 53	30.07– 12.08
9.	Петровский проезд	30.07 - 12.08
10.	Ул. Ольгинская, 46	13.08 – 26.08
	С/п Булатниковское	
1.	Бутово, ул. Юбилейная	07.05 – 20.05
2.	Пос. Суханово	14.05 - 27.05
3.	Пос. Измайлово	09.07-22.07
4.	Пос. Новодрожжино	По графику останова котельной ООО «Теплоград»
5	Видный город (дер. Лопатино)	25.06 - 08.07
	С/п Развилковское	
1.	Пос. Развилка	16.07 - 29.07
	Г/п Горки Ленинские	
1.	п/о Петровское	21.05-03.06
2.	Дер. Калиновка	04.06 – 17.06
3.	Пос. Горки Ленинские	18.06 - 01.07
	С/п Молоковское	
1.	Дер. Мисайлово	14.05 – 27.05
2.	Село Молоково	28.05 – 10.06
3.	Село Молоково (модульная)	13.06 – 24.06
4.	Село Остров	25.06 – 08.07
5.	Пригород лесное	09.07 – 22.07
	С/п Володарское	
6.	Пос.Володарского ЦТП	По графику останова котельной ОАО «ТФ «Возрождение»

Заместитель директора по теплоснабжению
МУП «Видновское ПТО ГХ» А.Ю. Манаенков